

График плановых отключений Верхнехавского РЭС на период с 11.03 по 15.03.2019 г.

График уточнен "07" марта 2019 г.

№ п/п	Отключаемые потребители		Техническое место	Наименование оборудования	Дата отключения	Дата включения	Причина отключения (вид работ)	Примечание (наименование РЭС,служб)
	Наименование населенного пункта	Объект (улица,дом)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	д. Б.Михайловка	всё село	VN004-00065098	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 4-5 ПС Н.Байгора	12.03.2019 9:00	12.03.2019 17:00	Расчистка трассы ВЛ	Верхнехавский РЭС
2	с.Никоново	ул.Красноармейская, ул.Веселая, ул.М.Горького	ТР010-0083170	ТП-025/160 от ВЛ-10-1 ПС П-Коммуна	12.03.2019 9:00	12.03.2019 17:00	КР КТП	Верхнехавский РЭС
3	с.Верхняя Байгора	всё село	VS010-0011421	ВЛ-10-3 ПС Н.Байгора	13.03.2019 9:00	13.03.2019 17:00	Ревизия РТП-3-3	Верхнехавский РЭС
4	с.Верхняя Маза	ул.Кирова	VN004-00064807	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5-6 ПС Шукавка	13.03.2019 9:00	13.03.2019 17:00	Монтаж ПУ	Верхнехавский РЭС
5	д. Б.Михайловка	всё село	VN004-00065098	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 4-5 ПС Н.Байгора	14.03.2019 9:00	14.03.2019 17:00	Расчистка трассы ВЛ	Верхнехавский РЭС
6	с.Никоново	ул.Красноармейская, ул.Веселая, ул.М.Горького	ТР010-0083170	ТП-025/160 от ВЛ-10-1 ПС П-Коммуна	14.03.2019 9:00	14.03.2019 17:00	КР КТП	Верхнехавский РЭС
7	с.1-я Васильевка	ул.Молодежная	VN004-00063068	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-9 ПС В.Хава	15.03.2019 9:00	15.03.2019 17:00	Монтаж ПУ	Верхнехавский РЭС
8	с.Никоново	ул.Красноармейская, ул.Веселая, ул.М.Горького	ТР010-0083170	ТП-025/160 от ВЛ-10-1 ПС П-Коммуна	15.03.2019 9:00	15.03.2019 17:00	КР КТП	Верхнехавский РЭС

И.О.Начальника Верхнехавского РЭС



С.В.Измайлов