

График плановых отключений Верхнехавского РЭС на период с 01.01 по 13.01.2019г.

График уточнен "27" декабря 2018 г.

№ п/п	Отключаемые потребители		Техническое место	Наименование оборудования	Дата отключения	Дата включения	Причина отключения (вид работ)	Примечание (наименование РЭС, служб)
	Наименование населенного пункта	Объект (улицы, дом)						
1	с. Правая Хава, с. Ильновка, с. Чебышевка, с. Архангельское	3 всё село	4 VS010-0011410	5 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Семёновка	6 08.01.2019 9:00	7 08.01.2019 17:00	8 монтаж линейных разъединителей	9 Верхнехавский РЭС
2	с. Верхняя Хава	ул. Калинина	VN004-00064167	ВЛ-0,4-2 от КТП-12-1 ПС Верхняя Хава	11.01.2019 9:00	11.01.2019 17:00	замена опоры	Верхнехавский РЭС

В.В.Шевцов

Начальник Верхнехавского РЭС.

Администрация Верхнехавского  
муниципального района  
Боронежской области  
№ \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_ г.